
# FU free 自遊式

分析、規劃、報價

# 大綱

- 工作流程
- 網站規劃
  - 網站功能圖
  - 使用技術
  - 人力配置與時程
- 品質保證
- 報價
- Q&A

# 工作流程




產出

- 1.需求訪談記錄
- 2.需求確認單


- 1.系統分析與架構
- 2.畫面設計
- 3.功能確認文件
- 1.程式原始碼
- 2.環境架設
- 3.相關申請
- 4.系統測試

- 1.系統上線
- 2.系統教學

# 網站規劃-網站功能圖(前台)



# 網站規劃-網站功能圖(後台)



### 網站規劃-使用技術

#### 架站環境:

linux系統、dell12核心虛擬主機、遠傳機房32Gdps中華電信骨幹

#### 前端程式:

php、html、css、jquery、javascript、flash、photoshop、illustrator...等

#### 後端資料庫:

mysql 5.5

#### 金流系統:

綠界科技金流 閘道開通、程式串接

#### 加密系統:

SSL國際憑證(台灣網路認證TWCA)申請憑證、程式串接

\* 此系統為初期規劃,依後續網站規模調整相對軟硬體

### 網站規劃-人力配置與時程表

#### 人力配置

規劃設計:1人(需求討論、功能分析、文件撰寫、架構圖、功能確認文件)

美編設計師:1人 (網頁美術設計、設計策略)

程式撰寫:2人 (程式開發、系統測試、調整、上線)

#### 時程(預計12~20週)



# 品質保證

- 1.網站程式設計SEO最佳化.
- 2.各種畫面顯示及功能使用在 Chrome、IE7以上、Safari、Firefox、Opera 完整顯示與使用.
- 3.使用Google分析統計工具
- 4.資料庫本機備份+四份異機備份
- 5.網站發生bug時, 管理員能收到錯誤通知郵件.
- 6.維護期間, 若為程式問題, 無條件修改制正確.
- 7.維護期間,有任何需求或是問題,皆可詢問.

# 報價

項目	內容	工作天	人力
需求討論	1.需求訪談 2.需求分析 3.需求文件確認	5	1
系統規劃	1.系統規劃分析 2.網站規劃與架構設計 3.資料庫架構設計 4.使用者流程與設計 5.畫面與功能設計 6.程式開發文件撰寫 7.網站開發確認文件	15	1
程式開發	1.測試主機與環境假設 2.程式開發 3.調整與修改	38	2
系統測試	1.同步測試 2.調整與修改	5	1
系統上線	1.上線環境建立與設定 2.上線維護與修改	5	1
網站空間	依據大小不同	0	1
金流&加密	依據使用功能不同	0	1
	預計費用	250,000+租用網站空間費用+申請金流與加密費用	

### Q&A

### 提問